Analyse sprint

Step 1

Formål: Indhent info om As-Is processer

Format: Brownpaper, video optagelser af processer, beskrivelser.

Deltagere: Projektleder, Procesanalytiker og forretningseksperter fra afdelingen

Step 2

Formål: Standardiseret dokumentation af As-Is.

Format: BPMN.

Deltagere: Procesanalytiker. Evt. Projektleder og ITforretningsarkitekt.

Step 3

Formål: Godkend BPMN

Format: Gennemgang af Printed BPMN på væg

Deltagere: Procesanalytiker og forretningseksperter. Evt. Projektleder.

Step 4

Formål: Brainstorm To-Be proces

Format: Brownpaper, udprinted BPMN

Deltagere: Projektleder, procesanalytiker, ITforretningsarkitekt, forretningseksperter. Evt. leverandør.

Step 5

Formål: Opbyg userstories

Format: Workshop, med udgangspunkt i resultat af step 3 og 4

Deltagere: Projektleder, procesanalytiker, ITforretningsarkiteket, forretningseksperter og leverandør.

Projektleder indhenter Databehandleraftale, og er i løbende dialog med leverandør om Skanderborgs Digitaliseringsstrategi. (Især med henblik på at understøtte Fællesoffentlige strategier og Rammearkitektur, samt få opsat det rette Software-As-A-Service setup.)